Digital Infrastructure Toolkit

Key Steps Flow Chart

Key Steps Flowchart

```
┌─────────────────────────┐
│      Request for new     │
│ telecommunications       │
│       installation       │
└─────────────────────────┘
            │
┌─────────────────────────┐        ┌─────────────────────────┐
│ Landlord in principle    │────────│  Standard wayleave       │
│  agreement to proceed    │        │       issued             │
└─────────────────────────┘        └─────────────────────────┘
            │                                    │
┌─────────────────────────┐        ┌─────────────────────────┐
│   Site visit arranged    │        │  Landlord and telecoms   │
└─────────────────────────┘        │ operator instruct legal  │
            │                       │         teams            │
┌─────────────────────────┐        └─────────────────────────┘
│ Cable / fibre entry point│                    │
│  and cabling routes      │        ┌─────────────────────────┐
│        agreed            │        │   Site specific terms    │
└─────────────────────────┘        │      negotiated          │
            │                       └─────────────────────────┘
┌─────────────────────────┐                    │
│  Telecoms operator       │                    │
│  submits installation    │                    │
│   proposal drawings      │                    │
└─────────────────────────┘                    │
            │                                    │
┌─────────────────────────┐                     │
│ Landlord approval of     │                     │
│      drawing(s)          │                     │
└─────────────────────────┘                     │
            │─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────┐
│    Legal completion      │
└─────────────────────────┘
            │
┌─────────────────────────┐
│  Telecoms operator       │
│  submits installation    │
│  method statement and    │
│   H&S risk assessment    │
└─────────────────────────┘
            │
┌─────────────────────────┐
│     Access granted       │
└─────────────────────────┘
            │
┌─────────────────────────┐
│ Operator carries out     │◄──────────┐
│     installation         │           │
└─────────────────────────┘        ┌───────┐
            │                       │       │
┌─────────────────────────┐        │       │
│ Landlord inspection of   │        └───────┘
└─────────────────────────┘            │
            │                          │
         ◇                             │
      Approval    N ───────────────────┘
         ◇
         │
         Y
┌─────────────────────────┐
│ Operator issues record   │
│      drawing(s)          │
└─────────────────────────┘
            │
      ┌───────────┐
      │    END    │
      └───────────┘
```